
项目支出绩效自评表  

（2021 年度） 

           

项目名称 改善办学保障条件—基础设施改造定额—食堂油烟系统升级改造（追加） 

主管部门 北京市教育委员会 实施单位 中国音乐学院 

项目负责人 王峥 联系电话 64887380 

项目资金 

(万元） 

  
年初预算

数 
全年预算数 全年执行数 

分

值 
执行率 得分 

年度资金总额： 0.000000 165.169226 114.880000 10 69.55% 6.96  

其中：当年财政拨款 0.000000 165.169226 114.880000 — 69.55% — 

     上年结转资金       —   — 

          其他资金       —   — 

年
度
总
体
目
标 

预期目标 实际完成情况 

    目前需要进行油烟系统改造的净化系统，包括

学生食堂、教工食堂、风味食堂、清真食堂的油烟

净化系统。现申请改造以上食堂的油烟净化系统，

以达到《中华人民共和国环境保护法》《中华人民

共和国大气污染防治法》和《北京市大气污染防治

条例》的标准。以提高教学和科研水平，培养国家

需要的优秀民族音乐人才，设备改造项目将最大程

度的保证了学校师生的安全，改善教学和生活环

境。 

  该项目 2021 年完成招标、投标并执行 114.88

万元。 完成了学生食堂、教工食堂、风味食

堂、清真食堂的油烟净化系统改造，完成后所排

放的油烟、颗粒物、非甲烷总烃均达到环保相关

要求，油烟 0.3mg/m3、颗粒物 1.2mg/m3、非甲

烷总烃 3.2mg/m3。改造完成后保障了餐厅的就

餐环境、后厨的操作环境等，提高了就餐舒适

度，减少了餐饮废气的排放。目前因学校委托审

计公司对该项目的审计报告还没有完成，其余款

项尚未支付。 

绩
效
指
标 

一

级

指

标 

二级指标 三级指标 
年度指标

值 

实际完成

值 
分值 得分 

偏差原因分析及改

进 

措施 

产
出
指
标
（5

0

分
） 

数量指标 

学生食

堂、教工

食堂、风

味食堂、

清真食堂

的油烟净

化系统 

5 套 5 套 15 15   

质量指标 

选择专业

监理公司

进行全程

监理 

选择率需

达到

100% 

100% 5 4.5 

指标设定准确性合

理性有待进一步加

强   

由纪检审

部门对项

目进行全

程监督 

监督率需

达到

100% 

100% 5 4.5 

指标设定准确性合

理性有待进一步加

强   



工程质量

绿色环保 

需达到

100% 
100% 5 5   

时效指标 

完成方案

制定和前

期准备工

作 

2019 年 9

月—2020

年 8 月 

方案制定

和前期准

备工作在

2019 年 9

月—2020

年 8 月完

成 

2 2   

完成政府

采购流

程，签订

合同 

2020 年

9-10 月 

政府采购

流程，签

订合同工

作在 2021

年 1-4 月

完成 

2 1 
因为疫情原因，项

目执行推迟 

项目施

工、试运

行、培训 

2020 年

10 月—

2021 年 4

月 

项目施

工、试运

行、培训

工作在

2021 年

7-10 月完

成 

2 1 
因为疫情原因，项

目执行推迟 

完成项目

验收 

2021 年 4

月 
100% 2 1 

因为疫情原因，项

目执行推迟  

项目实施

满意度调

查 

2021 年 4

月 
100% 2 1 

因为疫情原因，项

目执行推迟  

成本指标 

项目总成

本控制在

预算内  

≤185 万

元 

114.88 万

元 
10 7 

目前因学校委托审

计公司对该项目的

审计报告还没有完

成，其余款项尚未

支付。 

效
益
指
标
（3

0

分
） 

生态效益

指标 

油烟排放

最高浓度 

低于

1.0mg/m3

标准 

0.3mg/m3 10 9 

基本完成既定目

标，效益发挥有待

更进一步提升  

颗粒物排

放最高浓

度 

低于

5.0mg/m3

标准 

1.2mg/m3 10 9 

基本完成既定目

标，效益发挥有待

更进一步提升  

非甲烷总

烃排放最

高浓度 

低于

10mg/m3

标准 

3.2mg/m3 10 9 

基本完成既定目

标，效益发挥有待

更进一步提升  



满
意
度
指
标
（1

0

分
） 

服务对象

满意度指

标 

受益师生

满意度   
95%以上 100% 10 9 

完成指标，但满意

度调查资料有待进

一步完善  

总分 100 84.96    

 


